

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной  
деятельности

Е.М. Разинкина

«21» декабря 2016

**Мероприятия по переходу к реализации основных образовательных программ высшего образования  
в соответствии с требованиями стандартов, устанавливаемых образовательной организацией самостоятельно  
(СУОС)**

№	Мероприятия	Сроки			Исполнитель
		2016 год	2017 год	2018 год	
1.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу на ведение образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования в соответствии с требованиями СУОС	Декабрь			ДООП
2.	Актуализация локальных нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной деятельности в соответствии с требованиями СУОС	До 25 декабря			ДООП ЦРОП
3.	Формирование проекта приказа о закреплении структурных подразделений и ответственных исполнителей за разработку СУОС по направлениям подготовки		До 16 января		Директора институтов (представление служебных записок в ДООП) ДООП (формирование сводного приказа)
4	Проведение методического семинара по переходу на СУОС		До 15 февраля		ДООП ОМСОП ЦРОП

№	Мероприятия	Сроки			Исполнитель
		2016 год	2017 год	2018 год	
5	Разработка СУОС по направлениям подготовки		До 15 февраля		Директора институтов/ ответственные исполнители по п.3 «Дорожной карты»
6.	Актуализация учебных планов для набора 2017 года в соответствии с требованиями СУОС по направлениям подготовки		До 15 февраля		Руководители ОП
7.	Согласование проектов СУОС с работодателями. Прохождение процедуры экспертной оценки проектов СУОС подразделениями СПбПУ		До 17 марта		Директора институтов/ высших школ/заведующие кафедрами
8	Разработка и утверждение на Ученом совете Положения об основной образовательной программе (ООП ) ВО в СПбПУ		Март-апрель		ДООП
9	Проведение методического семинара по разработке ООП ВО по СУОС		До 15 апреля		ОМСОП ЦРОП
10	Утверждение на УМС и Ученом совете СПбПУ СУОС		До 28 апреля		ДООП Директора институтов/ высших школ/заведующие кафедрами
11	Формирование проекта приказа, регламентирующего переход на реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями СУОС для направлений в СПбПУ		До 15 мая		ДООП ЦРОП
12.	Формирование перечня основных образовательных программ, реализуемых в соответствии с требованиями СУОС и их утверждение на Ученом совете		До 25 июня		ЦРОП Директора институтов/ руководители ОП



№	Мероприятия	Сроки			Исполнитель
		2016 год	2017 год	2018 год	
13.	Прием на основные образовательные программы высшего образования в соответствии с требованиями СУОС		Июнь – июль	Июнь – июль	Приемная комиссия. Директора институтов/ руководители ОП
14.	Сбор заявлений студентов о переводе на обучение по ООП ВО, реализуемые в соответствии с требованиями СУОС - набор 2016 года (программы бакалавриата и специалитета по всем формам обучения); - набор 2015 года (программы бакалавриата и специалитета, кроме студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану в сокращенные сроки)		До 25 июня		Директора институтов/ руководители ОП
15.	Формирование проекта приказа о переводе контингента студентов (указанного в п.14) на обучение в соответствии с требованиями СУОС с сентября 2017 г. (согласно заявлениям)		До 15 июля		Директора институтов/ руководители ОП
16.	Реализация образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образования в соответствии с требованиями СУОС (для набора 2017 года (для всех уровней), 2016 года и 2015 года (по программам бакалавриата и специалитета)		С 01 сентября		ДООП Директора институтов/высших школ/руководители ОП/заведующие кафедрами
17.	Формирование ООП по СУОС		До 15 октября		Директора институтов/высших школ/руководители ОП/заведующие кафедрами
18.	Формирование учебно-методической документации к ООП по СУОС		До 15 ноября		Директора институтов/высших школ/руководители ОП/заведующие кафедрами

№	Мероприятия	Сроки			Исполнитель
		2016 год	2017 год	2018 год	
19.	Размещение актуализированных ООП на официальном сайте СПбПУ		декабрь		ДООП ЦРОП

Руководитель ДООП



Л.В. Панкова